

Møte i arbeidsgruppen for HCÅ – 06.09.2016:

Sak 1/16

Referat

Arbeidsgruppe Helsecampus Årstadvollen

Dato: 16. august 2016

Til stede: Robert Bjercknes, Jarle Eid, Ole-Gunnar Søgner, Monica W. Nordtvedt, Guri Rørtveit, Rune Indrøy, Arne Franck-Nielsen, Ove Botnevik, Erik Eskild, Bjørn Ivar Heggelund

Forfall: Nina Langeland, Nina Mevold

1. Oppfølgingspunkter etter Solstrandseminaret

Saken ble utsatt til et senere møte.

2. Nye skisser fra arkitekten og prinsipielle spørsmål til avklaring

Arkitekt Bjørn Ivar Heggelund orienterte om status pågående arbeider hos arkitektene med basis i den presentasjonen som ble gitt i seminaret på Solstrand. I denne forbindelse ble det understreket behovet for tydelige bestillinger i forhold til brukergruppene for å få frem gode leveranser som grunnlag for videreutvikling av det bygget som er skissert. Det må være mulighet for eventuelle tilleggsmøter for å få dette til å bli en god prosess.

I forbindelse med denne redegjørelsen ble det også stilt spørsmål om status mht ulike kontorløsninger, og det ble bedt om å gjøre en kvalitetssikring av den fordeling som er planlagt av personell, faste vitenskapelig ansatte og andre. Det ble også lagt vekt på betydningen av at hensiktsmessige studentarealer blir utviklet for å utnytte den ressursen studentene representerer.

Prinsippspørsmål som må konkluderes i det videre arbeidet gjelder bl.a. utforming av kantine og planer for felles resepsjon og undervisningsarealer.

Deretter var det en debatt om behovet for samhandling og fellesløsninger.

Det var enighet om fokus på god brukerprosess med tilstrekkelig involvering av aktuelle parter og at alle aktørene må være dedikert til samarbeidsarenaene.

Det er forståelse for at brukerprosessene først må sette søkelys på utvikling av de fellesarealer som særlig befinner seg i etasje 0 og etasje 1.

Deretter gjennomføres en analyse og planlegging av kontorbehov i samsvar med retningslinjer om fleksibilitet og generalitet som tidligere omtalt.

3. Planlegging av brukermøter

Det ble orientert om planlagte brukermøter fra 26. august og utover. Videre planlegging av brukerprosessene går mer i detalj på neste møte i arbeidsgruppen.

4. Eventuelt

Ingen saker meldt inn