



Referat

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Prosjekt | Helse Campus Årstadvollen (HCÅ) | | | |
| Organ | Arbeidsgruppen | | | |
| Sted | Museumsplassen 1, møterom 2 | Dato: | 2016-09-22 | |
| | | Kl: | 16:00-17:30 | |
| Organisasjon | Navn | Kode | Tilstedet | Forfall |
| Universitetet i Bergen | Robert Bjerknæs | RB | x | |
| Universitetet i Bergen - DPF | Jarle Eid | JE | x | |
| Universitetet i Bergen - MOF | Nina Langeland | NL | x | |
| Bergen kommune | Nina Mevold | NM | x | |
| Høgskolen i Bergen | Ole Gunnar Søgner | OGS | x | |
| Uni Research | Reidar Jakobsen | RL | x | |
| Universitetet i Bergen | Rune Indrøy | RI | x | |
| Universitetet i Bergen - EIA | Arne Franck-Nielsen | AFN | x | |
| Universitetet i Bergen - EIA | Bjarte Jansen Horn | BJH | x | |
| Universitetet i Bergen – MOF IGS | Guri Rørtveit | GR | x | |

Sak 8-16 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige møte

Vedtak:

Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 9-16 Brukerprosess nybygg Årstadveien 17 – løypemelding og noen avklaringer

RB innledet. Se saksfremlegg.

Det var enighet om følgende sammensetning og størrelse på sentral brukergruppe:

- Leder: Guri Rørtveit (UiB-MOF)
- 1 representant fra hver av de andre interessentene:
 - Per-Einar Binder (UiB-DPF)
 - Sissel Brenna (HiB)
 - Tone Morken (Uni Research)
 - Trond Egil Hansen (Bergen kommune)
- 3 studenter (UiB-MOF, UiB-DPF og HiB)
- Observatør fra vernetjenesten: June Indrevik, UiB-MOF

I første omgang skal gruppen ha ansvar for konkrete innspill til byggeprosjektet for ferdigstilling av romprogrammering og forprosjekt. Det er også viktig at brukerprosessen ivaretar både Fase 1 og Fase 2 med langsiktige perspektiv på etableringen av kunnskapsklyngen Helse Campus Årstadvollen.

Forlag til mandat vil bli sendt på sirkulasjon til Arbeidsgruppens medlemmer ila uke 39 og fastsettes ila uke 40.

Guri Rørtveit var invitert til å delta i behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. Sentral brukergruppe for nybygg i Årstadveien 17 opprettes med sammensetning slik det var enighet om i møtet.
2. Orientering om brukerprosessen ble tatt til orientering.

Sak 10-16 Klyngefasilitering - Oppsummering og veien videre

RI og RB innledet. Se saksfremlegg og vedlegg til saken.

Det var enighet om følgende i videre prosess:

- Roller: Arbeidsgruppen skal arbeide aktivt med utviklingen av helseklyngen fremover og spille inn viktige momenter til styringsgruppen i løpet av høsten.
- Innhold: Det er viktig å holde fast på at partene er kommet langt på flere områder, og at forpliktelser rundt samarbeid, samlokalisering og bygg allerede er vedtatt internt ved UiB og fastlagt gjennom intensjonsavtaler med institusjonene som skal inngå i samarbeidet rundt nybygg i Årstadveien 17. Det må arbeides videre med innholdsavklaringen, og konkret inkluderer dette bl.a.:
 - o Etablering av det faglige forumet som vil være en roterende seminarserie mellom fagmiljøer hos de fem interessentene (Se også referat fra forrige møte, sak orienteringssak sak 6-16). Målsetningen er bl.a. å stimulere til samhandling og etablering av «bottom-up» initiativer på tvers av dagens institusjoner og samarbeidsrelasjoner.
 - o Videre diskusjoner i arbeidsgruppen om profilering av samarbeidsområder og evt. etablering av «signalprosjekter». Tas opp igjen på neste møte. Dette er bl.a. viktig i forhold til utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi (se under).
- Nettside og kommunikasjonsstrategi: Det etableres en egen nettside for Helsecampus Årstadvollen. Det er allerede kontakt med Kommunikasjonsavdelingen, UIB. Nettsiden utarbeides i samarbeid mellom alle involverte institusjoner. RI får ansvar for å utarbeide utkast til kommunikasjonsstrategi som skal behandles på arbeidsgruppemøtet 18/10. En slik strategi må ta hensyn til klyngefasiliteringsprosessen så langt med bl.a. innspillene fra Zynk, oppsummeringen fra «Faglig avspark» på Solstrand i august og behovene fremover. Det vil også være naturlig å komme tilbake til diskusjonen om navn på helseklyngen i forbindelse med etablering av kommunikasjonsstrategi.

Vedtak:

Det gis tilslutning til fremgangsmåten for det videre arbeid med utviklingen av helseklynges slik det var enighet om i møtet

Sak 11-16 Orienteringer

- Fremdriftsplan byggeprosjekt Årstadveien 17 – kort løypemelding (Se også sak 9-16). Foreløpig kalkyle for ferdigstilling er 4 kvartal 2019 forutsatt ferdigstilling av forprosjekt i månedsskifte januar-februar 2017.
- Webside og kommunikasjonsstrategi. Omtalt under sak 10-16.
- Faglig seminarserie – oppdatering. Omtalt under sak 10-16.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 12-16 Eventuelt

Møtet i Arbeidsgruppen 27. september 2016 går ut. Neste møte blir 18. oktober 2016 og deretter møter med 3 ukers intervall som allerede innkalt.

Følgende er meldt inn som varamedlemmer til Arbeidsgruppen:

UiB-DPF – Inger Hilde Nordhus
UiB-MOF – Guri Rørtveit
HiB – Hilde Haaland-Kramer
Bergen kommune – Benedicte Løseth
Uni Research – Steinar Hunskår

Kopi av innkalling og referat sendes heretter til disse